

CHECKLIST DE AVANCE

HACKTECH 5.0

- **Nombre completo de las personas del Equipo:** Nicolás Castañeda Martínez y Juan Sebastián Silva Vega.
- **Responsables 1:** Nicolás Castañeda Martínez.
- **Fecha:** 01/09/2026
- **Área:** Frontend & Integración Web

1. FRONTEND - SITIO WEB

Sitio corporativo

- ☒ Página principal terminada
- ☒ Información de Fisioterapeuta Li (Lina Murillo)
- ☒ Servicios disponibles (Valoración, Rehabilitación, Descargas musculares, Punción seca, etc.)
- ☒ Información de contacto (WhatsApp: 311 398 1422, Sedes Tunja y Turmequé)
- ☒ Diseño responsive para celular (Mobile first / Bootstrap 5)
- ☒ Navegación entre las diferentes secciones (Scroll spy / Smooth scroll)
- ☒ Diseño visual coherente e intuitivo, colores e imágenes (Glassmorphism, gradiente hero azul, modo oscuro/claro interactivo)
- ☒ Validaciones de formularios

1.7 Sistema de reservas

- ☒ Selección del servicio (Precios reales y oficiales del portafolio)
- ☒ Selección de fecha
- ☒ Consulta de horarios disponibles
- ☒ Selección de horario
- ☒ Registro de datos del cliente (Nombre, correo, teléfono/WhatsApp)
- ☒ Confirmación de reserva
- ☒ Mensaje de reserva exitosa (Con directrices de pago por adelantado del 100% y Nequi 3113981422)
- ☒ Manejo de horarios no disponibles
- ☒ Manejo de errores

Integración

- ☒ Frontend conectado al backend (Estructura de API lista)
- ☒ Frontend recibe correctamente las respuestas
- ☒ Comunicación con el módulo de reservas

- ☐ Prueba completa realizada (A cargo de Juan Sebastián)

ÁREA TÉCNICA - FRONTEND

- **Tecnologías base**

- **Lenguaje de programación principal:** JavaScript (ES6+) / HTML5 / CSS3
 - *Versión:* ECMAScript 2023 / HTML5 / CSS3
- **Framework principal:** Ninguno (Arquitectura ligera tipo SPA con Bootstrap 5)
 - *Versión:* Bootstrap 5.3.2
- **Librería UI:** FontAwesome
 - *Versión:* 6.4.0
- **CSS / framework CSS:** Bootstrap 5 + Custom CSS
 - *Versión:* 5.3.2
- **JavaScript/TypeScript:** JavaScript nativo
 - *Versión:* ES6+
- **Gestión del proyecto**
 - ☒ Node.js — *Versión:* LTS (18.x / 20.x)
 - ☒ npm/yarn/pnpm — *Herramienta:* npm — *Versión:* 9.x/10.x
 - ☐ Bundler/build tool — *Nombre:* N/A (Entorno directo con Live Server / Servidor Node)
- **Integraciones**
 - ☒ API utilizada: REST API (Fetch / Axios)
- **Diseño**
 - ☒ Bootstrap (Implementado con componentes personalizados, glassmorphism y modo oscuro)
- **Despliegue**
 - ☐ Vercel ☐ Netlify ☐ GitHub Pages ☒ Servidor propio / Local (Docker / Live Server)
 - *URL:* Entorno de desarrollo local / Red de equipo
- **Evidencia**
 - ☒ Repositorio (GitHub)

- o ☐ Diagrama de flujo funcionamiento de procesos
- o ☒ URL importantes (Repositorio del equipo)
- o ☒ Capturas de pantallas (Interfaces de modo claro, modo oscuro y modal de reservas)
- o ☐ Video (Pendiente validación final de pruebas end-to-end)

REPORTE DE AVANCE

- **Área:** Frontend & Desarrollo Web UX
- **Responsable:** Nicolás Castañeda Martínez.
- **¿Qué está terminado?**
 - o Interfaz web corporativa completa y optimizada con estándares de portafolio profesional.
 - o Estructura visual con diseño responsive, navegación fluida, efectos de revelado al hacer scroll (*Scroll Reveal*) y barra de navegación con efecto *glassmorphism*.
 - o Inyección completa de la información verídica del portafolio, tarifas exactas, políticas de pago (Nequi 3113981422) y sedes (Tunja/Turmequé) de La Fisioterapeuta Li (Lina Murillo).
 - o Módulo de reservas interactivo con soporte para servicios reales y selector de modo oscuro/claro con persistencia en localStorage.
- **¿Qué está en proceso?**
 - o Pruebas de integración conectadas directamente con el backend y la base de datos en PostgreSQL, gestionadas por el área de backend.
- **¿Qué está pendiente?**
 - o Verificación final del flujo de datos end-to-end y la sincronización con el equipo Sakura para la automatización hacia Google Calendar.
- **¿Qué problemas/bloqueos tienen?**
 - o Incidencias menores en las rutas de la API del backend (ya notificadas al equipo correspondiente para su resolución definitiva).
- **¿Qué necesitan de otro integrante?**
 - o Que Juan Sebastián ejecute las pruebas finales de conexión con el backend y que el

equipo Sakura confirme la lectura de citas hacia Google Calendar.

- **¿Qué necesitan de mí como líder?**

- Acompañamiento en la supervisión general del flujo y la validación de los entregables previos a la presentación oficial.

- **¿Qué entregarán en las próximas 24 horas?**

- El código fuente completo integrado en la rama main de GitHub tras realizar el *Merge / Pull Request* de la rama frontend, junto con la verificación de las reservas funcionando.

- **Adjunta Evidencias:**

- ☒ Repositorio de GitHub oficial del proyecto.
- ☒ Archivos fuente completos y optimizados (index.html, styles.css, app.js).
- ☒ Capturas de pantalla de la interfaz corporativa, modal de agendamiento y modo oscuro implementado.